

自治会員各位

州見台3・4・5丁目自治会

都市機構より下記図に示すように工期の延長のお知らせがありました

独立行政法人都市再生機構 西日本支社
関西文化学術研究都市事業本部 工事課

〔木津中央地区 既設構造物解体工事の工期延長について〕

当機構の業務につきましては、平素から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
現在、下記の場所において平成21年度11月30日までの予定で既設構造物(コンクリート造)の解体工事を行っておりますが、地中から構造物が新たに発見されたため工期を下記の通り延長致します。


更なるご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

記

1 延長工事期間 **平成21年12月1日(火)～平成22年1月30日(土)**

*** 尚、解体工事完了後は造成工事、排水工事等を継続します。**

2 位置図



○ 発注者 独立行政法人都市再生機構 西日本支社
関西文化学術研究都市事業本部
担当者 杉本和正
電話 0774-73-1542

○ 工事監理者 株式会社 URサポート
業務責任者 谷山雅一
監理員 橋本規生、相坂武司
電話 0774-72-9336

○ 請負業者 大成建設 株式会社
現場代理人 山田勝久
電話 (事務所) 0774-73-9385 (携帯) 090-3176-0378