
○○邸新築工事 工程表
平成18年04月17日
平成18年10月14日

2006年

年，月，日　
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仮設工事 準備工 足場組 養生・清掃 足場解体

外構工事

屋根工事 外壁工事 外部仕上

建方 竣工

着工
建築工事

　木材プレカット 屋外配管・配線

設備工事 準備工土間配管 先行配管 内部配管･配線 器具付

試運転調整

取扱説明

工程・品質管理
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株式会社 関 工務店
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