

長浜水道企業団週休2日取組工事実施要領

1. 目的

この要領は、長浜水道企業団発注の建設工事における週休2日の取り組みを促進するため、必要な事項を定めるものとする。

2. 対象工事

この要領の対象となる工事は、長浜水道企業団が発注する舗装工事（災害復旧工事、単価契約工事、維持作業等を除く）とする。また、現地作業（実工期）が1週間（5日間）に満たない工事は対象外とする。

3. 定義

- （1）「週休2日取組工事」とは、発注者が週休2日に取り組む工事（以下、「週休2日工事」という。）をいう。
- （2）「対象期間」とは、工事着手日から工事完了日までの期間をいう。
- （3）「週休2日」とは、対象期間の土曜日と日曜日（ただし、工事内容により特定した2曜日とすることができる。）に現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- （4）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所される状態をいう。
- （5）対象外の期間は、以下のアおよびイの期間をいう。1週間は月曜日から日曜日までとする。

ア 次に該当する期間を含む1週間単位の期間とする。

- ① 契約日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等を開始するまでの期間）
- ② 工期末から20日前または工事完了日のうち早い日から工期末までの期間
- ③ 工場製作のみの期間
- ④ 工事全体を一時中止している期間
- ⑤ 夏季休暇（3日）、年末年始（12月29日から1月3日までの6日間）

イ 以下の項目を休暇日に行う場合、その日を含む1週間単位の期間とする。

- ① 緊急的な関係機関の対応等（現場での事故等を含む。）
- ② 天災等により現場が被災した場合、または、被災の恐れがある場合の突発的な作業
- ③ 発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する作業
- ④ その他、現場条件等により監督職員の指示に基づき休暇日に行う作業
- （6）祝祭日ならびに天候（降雨、降雪等）により休工とした日は、対象外の期間とはしない。
- （7）工事の完了日は、工事完了届書を提出した日をいう。

4. 実施方法

- (1) 発注者は、入札公告等により週休2日工事の対象であることを明記する。週休2日は、原則として「土曜日と日曜日」または「特定した2曜日」とするが、施工条件、施工場所等により、これによりがたい場合は、発注者が事前に入札公告等により明示を行う。または、受注者から提出される施工計画書に記載した工事工程表等により、協議を行うものとする。
- (2) 発注者および受注者は、工事着手前において週休2日の取組みにあたり以下の点の確認等を行い、受注者の都合によらない理由で週休2日に取り組むことが不可能な場合は工期について協議を行い、監督職員は必要に応じて工期を変更する。
 - ア 受注者が、休暇日を明示した工事工程表を作成した上で、監督職員と工程を協議し、週休2日が実施できることを確認する。工事工程表により確認できない場合は、工事工程表を再提出、再協議により確認する。
 - イ 「工事工程表」「工事施工体制」について、週休2日の実施が可能か否かの観点により、受発注者により確認し、工期に影響のある事項を共有する。
 - ウ 対象外となる作業が事前に確認できるものについては、事前に協議を行う。
- (3) 受注者は、一般の通行者等が視認しやすい場所に週休2日工事であることを示す看板（以下、「週休2日看板」という。）を以下のとおり掲示する。
 - ア 週休2日看板は、受注者の負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者が管理する。
 - イ 週休2日看板のサイズは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。
 - ウ 監督職員は、必要に応じて実施状況を確認する。
- (4) 発注者および受注者は、対象期間内全ての週の実施状況について、工事日報等により確認する。

5. 現場閉所の確認方法等

- (1) 受注者は、月毎に現場閉所日実績を工事打合せ簿（別記様式1）により監督職員に報告する。
- (2) 監督職員は、閉所予定・実績が記載された既存資料により実績報告のあった現場閉所を確認するものとする。

6. 週休2日の取得に要する費用

この要領における週休2日の取得に要する費用は計上しない。

7. その他

この要領に定めのない事項は、発注者および受注者間の協議により決定する。

8. 付則

この要領は、令和8年8月1日以降に積算業務に着手する工事から適用する。

様式 1

工事打合せ簿

[illegible]

総括 監督員	主任 監督員	監督員

現 場 代理人	主 任 (監 理) 技 術 者

工事打合せ簿 (記入例)

発議者		☐ 発注者 ☒ 受注者	発議年月日	令和●年●月●日
発議事項		☐ 指示 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☒ 報告 ☐ 提出 ☐ その他（ ）		
工事名		令和8年度 工 第00号 ○○町配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事		
(内容) 令和●年●月分の現場閉所実績について 現場閉所日 令和 年 月 日 () 令和 年 月 日 () 令和 年 月 日 () 令和 年 月 日 () 令和 年 月 日 () 令和 年 月 日 () 令和 年 月 日 () 令和 年 月 日 () ●日間 受注者記入のこと 以上、計画通り実施しましたので報告します。 添付図 葉、その他添付図書				
処理・回答	発注者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 受理 します。 ☐その他 [] 年月日:		
	受注者	上記について ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 します。 ☐その他 [] 年月日:		

総括 監督員	主任 監督員	監督員

現 場 代理人	主 任 (監 理) 技 術 者